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       CITTA’ DI BUSCA

                PROVINCIA DI CUNEO
Determinazione

 Area Tecnica
Numero 208 Del 13/08/2009
OGGETTO:

Liquidazione parcelle a saldo per calcoli e direzione lavori opere in cemento armato per ampliamento casa di Riposo "SS. Annunziata" 1° lotto.     
L’anno duemilanove addì tredici del mese di agosto, in Busca,

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

-Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09-03-2009 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009 e della relazione previsionale e programmatica;

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000;

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

- Richiamati i decreti sindacali prot. n. 18797 del 10/12/2007 e prot. n.847/08-833/08-854/08-840/08-851/08 di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000;

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;

- Considerato che sono stati ultimati i lavori di ampliamento della Casa di Riposo “SS. Annunziata” 1° lotto, per i quali erano stati affidati incarichi professionali: per calcoli strutturali opere in cemento armato e relativa direzione lavori all’Arch. Giuseppe Moi di Torino, e per responsabile della sicurezza in fase di esecuzione agli all’arch. Massimo Giraudo di Roccavione.

Che le opere in cemento armato sono state recentemente collaudate con esito positivo dall’Ing. Ivano Riberi con studio in Cuneo 

Che con determine n. 278 del 07.11.07 e n. 250 del 21.10.08 sono stati liquidati acconti rispettivamente di €. 6.000,00 +2% + 20% iva e  di €. 4.000,00 +2% + 20% iva

Che possono essere liquidate parcelle a saldo al professionista incaricato ed in particolare :

- saldo all’arch. Giuseppe Moi per calcoli strutturali e relativa direzione lavori di €. 4.392,32 + contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 5.376,20

- saldo all’arch. Giuseppe Moi per calcoli strutturali micropali a sostegno della parte esistente relativa direzione lavori di €. 2.500,00 + contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 3.060,00

Per complessivi €. 6.892,32 + 2% + 20% iva per totali €. 8.436,20

- Esaminati i documenti giustificativi delle spese a calcolo entro elencate e riscontratane la regolarità;

- Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione della prescritta determinazione di impegno;

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

di liquidare le spese preventivamente impegnate con apposite determine,  per incarichi professionale per i lavori di ampliamento della Casa di Riposo “SS. Annunziata” 1° lotto e precisamente:

- saldo all’arch. Giuseppe Moi per calcoli strutturali e relativa direzione lavori di €. 4.392,32 + contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 5.376,20 con imputazione all’int. 9330/5 imp. 609/5R

- saldo all’arch. Giuseppe Moi per calcoli strutturali micropali a sostegno della parte esistente relativa direzione lavori di €. 2.500,00 + contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 3.060,00 con imputazione all’int. 9330/5 imp. 609/6 R

Per complessivi €. 6.892,32 + 2% + 20% iva per totali €. 8.436,20

     
Firmato Digitalmente dal Responsabile del Servizio
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