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       CITTA’ DI BUSCA

                PROVINCIA DI CUNEO
Determinazione

 Area Tecnica
Numero 342 Del 30/12/2009
OGGETTO:

Lavori di realizzazione struttura in acciaio per messa a norma e completamento impianti sportivi - approvazione contabilità finale

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilanove addì trenta del mese di dicembre, in Busca,

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

-Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09-03-2009 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009 e della relazione previsionale e programmatica;

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000;

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

- Richiamati i decreti sindacali prot. n. 18797 del 10/12/2007 e prot. n.847/08-833/08-854/08-840/08-851/08 di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000;

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;

Dato atto che gli impianti sportivi “ing. Ferrero” sono oggetto di lavori di manutenzione straordinaria con smantellamento della copertura in amianto e realizzazione nuova struttura metallica di copertura piana, oltre a modifiche alle aperture della bocciofila così come richiesto da parere ASL per il locale di ritrovo e ristoro, oltre alla manutenzione straordinaria del manto erboso del campo di calcio principale con fornitura di sementi, terreno vegetale ecc

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 06.12.07 con la quale è stata approvata  la perizia esecutiva, per l’esecuzione dei lavori di smantellamento della copertura in eternit del fabbricato principale degli impianti sportivi “Ing. Ferrero”, costruzione di una struttura in acciaio portante per copertura del fabbricato suddetto, e formazione di nuovo impalcato in lamiera recata di acciaio e getto di calcestruzzo collaborante, perizia redatta e rassegnata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione e con la consulenza a supporto dell’Arch. Marcello Pellegrino di Cuneo, nell’importo di €. 113.200,00 di cui €. 99.810,00 per lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 1.500,00, ed €. 13.390,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
Che con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 88/2007 si è stabilito che la spesa di  €. 113.200,00 può trovare copertura all’int. 7830/10 per €. 53.200,00 e all’int. 7830/16 per €. 60.000,00 conto competenza, del bilancio 2007 

Che con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 311 del 24.12.2007 è stato confermato l’impegno di spesa di €. 113.200,00 può trovare copertura all’int. 7830/10 imp. 597 per €. 53.200,00 e all’int. 7830/16 imp. 598 per €. 60.000,00 conto competenza, del bilancio 2007 competenza, e si è stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori con procedura negoziata con esperimento di gara ufficiosa ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 artt. 57 e 122, con il criterio del prezzo più basso, estendendo l’invito a 12 ditte del settore il cui elenco e custodito presso l’Ufficio Tecnico Comunale

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 83 del 17.04.08 con la quale  è stato incaricato l’Ing. Daniele Gollè con studio in Tarantasca Via Antica di Cuneo 2 per la redazione dei calcoli e la direzione lavori per  le opere strutturali in acciaio previste in perizia per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato principale degli impianti sportivi “Ing Ferrero”, per l’importo di €. 3.340,00 oltre contributo integrativo ed iva

Che sono stati appaltati i lavori di rimozione copertura in amianto e realizzazione nuova struttura metallica sul fabbricato principale come da determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 132 del 05.06.08 e contratto d’appalto rep. 5925 del 27.06.08, alla Ditta CORNAGLIA F.lli SRL, che ha offerto un ribasso del 15,25%, pari a  €. 83.317,72 + €. 1.500,00 oneri sicurezza per totali €. 84.817,72 + I.V.A.;

Visto il verbale di consegna lavori in data 31.07.2009
Vista la Determina dell’Area Tecnica n. 30 del 28/01/2009 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa per lavori manutenzione straordinaria degli impianti sportivi “Ing. Ferrero” comprendenti tra l’altro le opere per le fondazione della nuova struttura in acciaio ed all’affidamento dei lavori suddetti a cottimo fiduciario a diverse ditte tra cui la ditta CORNAGLIA F.lli SRL di Caraglio, per lo smantellamento della pavimentazione esistente ed alla rimozione di piccoli fabbricati accessori, muretti di recinzione, ed esecuzione di idonee fondazioni in calcestruzzo 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 145 del 28.05.09 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico della spesa a seguito dell’appalto lavori per la realizzazione di una struttura in acciaio portante per copertura del fabbricato principale degli impianti sportivi “Ing. Ferrero”, previo smantellamento tetto in fibrocemento, e formazione di nuovo impalcato in lamiera grecata di acciaio e getto di calcestruzzo collaborante, quadro economico che assesta l’opera in complessivi €. 113.200,00 di cui €. 84.817,72 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, ed €. 28.382,28 per somme a disposizione, e quindi senza maggiori oneri per l’Amministrazione Comunale, sono stati affidati i lavori e le forniture previste nelle somme a disposizione del nuovo quadro economico a cottimo fiduciario alla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio le opere edili complementari per l’importo presunto di €. 9.596,66 + iva, e le opere provvisionali per lo smantellamento della copertura in fibrocemento per l’importo presunto di €. 3.000,00  + iva, ed è stato affidato l’incarico di collaudo statico delle nuove strutture, all’ing. Mauro Parola di Caraglio, per l’importo di €. 1.500,00 oltre contributo integrativo ed IVA per complessivi €. 1.836,00

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti
Che è stato presentato il collaudo Statico da parte dell’Ing. Mauro Parola in data 30.12.09

Constatato che l’impresa Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale per lavori edili, senza alcuna riserva, per l’importo netto di €. 84.806,54 oneri per la sicurezza compresi oltre iva.

Che complessivamente la contabilità finale prodotta dalla Direzione lavori, ammonta a €. 112.880,26 di cui €. 84.806,54 per importo netto lavori edili a misura compresi gli oneri per la sicurezza, €. 9.590,00 per lavori in economia, €. 3.000,00 per opere provvisionali per rimozione amianto, €. 9.739,65 per iva 10% sui lavori a misura ed in economia, €. 2.500,00 per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, €. 1.500,00 per collaudo opere in cemento armato e strutture in acciaio, €. 896,00 per contributo integrativo ed iva 20% su spese tecniche, €. 848,07 per incentivo alla progettazione, con un risparmio sulla spesa preventivata di  €. 319,74.
Visto il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori edili a misura eseguiti dalla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio,  rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 30.12.2009

Visto il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in economia per €. 9.590,00 + iva 10% e per opere provvisionali per €. 3.000,00 + iva 10% eseguiti dalla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio,  rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 30.12.2009

Dato atto che con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 213 del 14.08.2009, è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori a misura in oggetto e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 di €. 47.500,00 + iva 10%, per lavori a misura alla Ditta appaltatrice 

Che con determina dell’Ufficio Tecnico n. 256 del 12.10.09 sono state liquidate le spettanze ai professionisti incaricati per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Massimo Giraudo con studio in Roccavione per €. 2.500,00 più contributo integrativo ed iva 20%

Che pertanto risulta il credito alla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio per lavori a misura di €. 37.306,00 oltre via 10% per totali €. 41.036,60
Che risulta altresì il credito alla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio per lavori in economia per €. 9.590,00 + iva 10% e per opere provvisionali per €. 3.000,00 + iva 10% per totali €. 13.849,00
Che risulta il credito all’Ing. Mauro Parola di Caraglio di €. 1.500,00 più contributo integrativo ed iva per collaudo statico strutture in c.a. e in acciaio 

Che risulta infine il credito al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale per incentivo alla progettazione  sull’importo lavori edili a misura di €. 848,07, importo che viene liquidato con apposita determina del Segretario Comunale 

Ritenuta la contabilità finale presentata, meritevole di approvazione.

D E T E R M I N A

1 - di approvare la contabilità finale dei lavori di realizzazione di una struttura in acciaio portante per copertura del fabbricato principale degli impianti sportivi “Ing. Ferrero”, previo smantellamento tetto in fibrocemento, e formazione di nuovo impalcato in lamiera grecata di acciaio e getto di calcestruzzo collaborante, redatta dal sottoscritto Geom. Bruno TALLONE Tecnico Comunale e Direttore lavori, ammontante a €. 112.880,26 di cui €. 84.806,54 per importo netto lavori edili a misura compresi gli oneri per la sicurezza, €. 9.590,00 per lavori in economia, €. 3.000,00 per opere provvisionali per rimozione amianto, €. 9.739,65 per iva 10% sui lavori a misura ed in economia, €. 2.500,00 per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, €. 1.500,00 per collaudo opere in cemento armato e strutture in acciaio, €. 896,00 per contributo integrativo ed iva 20% su spese tecniche, €. 848,07 per incentivo alla progettazione, con un risparmio sulla spesa preventivata di  €. 319,74
2 - Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori edili a misura eseguiti dalla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio,  rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 30.12.2009

3 – di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in economia per €. 9.590,00 + iva 10% e per opere provvisionali per €. 3.000,00 + iva 10% eseguiti dalla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio,  rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 30.12.2009
4 - di liquidare i residui crediti per lavori a misura, e in economia e precisamente:

alla Ditta Cornaglia  F.lli S.r.l. di Caraglio per lavori a misura di €. 37.306,00 oltre via 10% per totali €. 41.036,60, per lavori in economia di €. 9.590,00 + iva 10% e per opere provvisionali di €. 3.000,00 + iva 10% e così per una liquidazione complessiva di €. 54.885,60
5 – di liquidare all’Ing. Mauro Parola di Caraglio di €. 1.500,00 più contributo integrativo ed iva per collaudo statico strutture in c.a. e in acciaio per totali €. 1.836,00

6 – di imputare la spesa complessiva di €. 56.721,69, all’ Int. 7830/16 Imp. 598 R Bilancio 2009 Conto residui, che presenta la necessaria disponibilità.

7 - di svincolare tutte le polizze fidejussorie prodotte dalla Ditta appaltatrice.

     
Firmato Digitalmente dal Responsabile del Servizio

BRUNO TALLONE
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