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       CITTA’ DI BUSCA

                PROVINCIA DI CUNEO
Determinazione

 Area Tecnica
Numero 206 Del 20/08/2008
OGGETTO:

Completamento "Casa Francotto" da destinare a Centro polifunzionale per Attività Culturali Educative ed Aggregative destinate ai Giovani - approvazione contabilità finale

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilaotto addì venti del mese di agosto, in Busca,

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20-03-2008 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2008 e della relazione previsionale e programmatica;

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000;

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

- Richiamati i decreti sindacali prot. n. 18797 del 10/12/2007 e prot. n.847/08-833/08-854/08-840/08-851/08 di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000;

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 24/11/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento di “Casa Francotto” da destinare a Centro Polifunzionale per attività culturali, educative ed aggregative destinate ai giovani, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, progetto ammontante a complessivi €. 295.000,00 di cui €. 233.131,35 per lavori a base d’asta (compresi gli oneri per la sicurezza indicati in € 2.500,00) ed €. 61.868,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 04 del 10.01.2006, con la quale si affidavano i lavori per recupero di casa Francotto da destinare a centro polifunzionale per attività culturali, educative ed aggregative destinate ai giovani a seguito di pubblico incanto della quale risulta aggiudicataria la Ditta IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GEOM.SERGIO MAFFIOLI con sede in Saluzzo, Via Circonvallazione 2, per un importo totale di €. 206.609,79 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.500,00) oltre Iva
- Visto il contratto rep. n. 5806 del  16 marzo 2006 con il quale l’appalto è stato concesso ed accettato, per il corrispettivo di Euro 206.609,79 oltre IVA nella misura di legge.
-Visto il verbale di consegna lavori in data 20/03/2006;

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 44 del 13.02.2007 di approvazione della perizia migliorativa dei lavori in oggetto ammontante a complessivi €. 295.000,00 di cui €. 216.098,97 per importo netto lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza di € 2.500,00 ed €. 78.901,03 per somme a disposizione e quindi senza maggiori oneri per l’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione di piccole modifiche, originariamente non previste, per rendere l’opera  più funzionale e completa a regola d’arte, in particolare migliorando l’isolamento termo-acustico del sottofondi dei due piani, provvedere ad una regolarizzazione delle murature perimetrali, che in particolare dopo i lavori di scrostamento dei vecchi intonaci, hanno presentato imperfezioni grossolane, messa in quota di piani per pavimenti dei locali al piano terreno, pulitura dei resti del vecchio muro di cinta con trattamenti antimuffa, oltre a piccoli lavori in economia per completamenti, e che con la stessa determina sono stato affidati i lavori e le forniture previste nelle somme a disposizione, in economia, alle ditte: 

· Edil Di Emme di Tarantasca e Maffioli Restauri di Saluzzo per mano d’opera edile ed assistenza murarie in genere, per l’importo presunto di €. 11.560,00 oltre iva

· Stone di Morano Valter di Busca e Revello Gianfranco di Cuneo per fornitura in opera di serramenti e manufatti metallici per l’importo presunto di €. 12.000,00 oltre iva 

· Termoidraulica Mandrile F.lli di Peveragno e Barbero Sergio di Busca per mano d’opera da idraulico, sistemazione canne fumarie ecc per un importo presunto di €. 5.000,00  + iva

· Ditte locali abituali fornitrici per forniture materiale minute e piccole economie per l’importo presunto di €. 1.000,00 più iva

Che con apposite determine dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati affidati e successivamente liquidati i lavori per impianto ascensore, per fornitura e posa ringhiere, creazione pareti e soffitti in cartongesso e fornitura e posa serramenti in alluminio e precisamente:

- Determina n. 203 del 16.11.06 affidamento fornitura in opera piattaforma elevatrice alla Ditta Ascensori Rossini S.r.l. con sede in Vicoforte Mondovì per €. 9.950,00 oltre iva 4%

- Determina n. 241 del 21.09.07 approvazione certificato di regolare esecuzione installazione piattaforma elevatrice e liquidazione saldo alla Ditta Ascensori Rossini S.r.l. con sede in Vicoforte Mondovì per €. 9.950,00 oltre iva 4%

- Determina n. 242 del 24.09.2007 affidamento lavori per fornitura e posa ringhiere e manufatti in ferro alla Ditta Musso Franco di Busca

- Determina n. 243 del 26.09.2007 affidamento lavori per creazione pareti e soffitti in cartongesso alla Ditta S.A.B. S.n.c. di Costigliole Saluzzo

- Che le opere di installazione ringhiere e manufatti in ferro sono stati regolarmente liquidati per l’importo totale di €. 4.250,00 oltre iva 20% alla Ditta Musso Franco di Busca

- Che le opere di creazione pareti e soffitti in cartongesso sono stati regolarmente liquidati per l’importo totale di €. 6.950,00 oltre iva 20% alla Ditta S.A.B. S.n.c. di Costigliole Saluzzo

Constatato che l’impresa Maffioli Restauri di Saluzzo ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale, senza alcuna riserva, per l’importo netto di €. 216.038,48 oneri per la sicurezza compresi oltre iva.

Che complessivamente la contabilità finale prodotta dalla Direzione lavori, ammonta a €. 294.898,50 di cui  €. 216.038,48 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, €. 17.750,00 per fornitura ed installazione piattaforma elevatrice comprese le assistenze murarie, €. 21.942,00 per fornitura in opera serramenti in alluminio, manufatti in ferro per ringhiere, cartongesso per pareti e soffitti, €. 8.600,00 per consulenze su impianti e pratiche ai VV.F. (di cui €. 3.600,00 per impianti elettrici, ed €. 5.000,00 per impianti termici e pratica VV.F.),  € 172,00 per contributo integrativo, €. 1.754,40 per iva 20% su consulenze e contributo integrativo, €. 25.401,05 per iva 10% sui lavori a misura, 4% su piattaforma elevatrice e 10% e 20% su forniture e prestazioni in economia, €. 3.240,58 per incentivo alla progettazione, con un risparmio sulla spesa preventivata di  €. 101,50.

Visto il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori a misura eseguiti dalla Ditta Maffioli Restauri di Saluzzo, e dei lavori in economia eseguiti dalla stessa ditta, rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 16.07.2008

Dato atto che con determine n. 94 del 30.05.2006, n. 181 del 19.10.2006, n. 33 del 02.02.2007, n. 68 del 16.03.2007, n. 149 del 11.06.2007 dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati approvati il 1° SAL,  2° SAL, 3° SAL, 4° SAL e 5° SAL dei lavori in oggetto e liquidati  i relativi certificati di pagamento rispettivamente n. 1 di €. 58.490,00 + iva, n. 2 di €. 38.880,00 + iva, n. 3 di €. 17.850,00 + iva, n. 4 di €. 42.300,00 + iva, e n. 5 di €. 47.550,00 + iva per lavori a misura alla Ditta appaltatrice 

Che pertanto risulta il credito dell’impresa Ditta Maffioli Restauri di Saluzzo di €. 10.968,48, oltre iva 10% per totali  €. 12.065,33 per lavori a misura 

Che risultano altresì i crediti:

- Ditta MAFFIOLI RESTAURI  con sede in Saluzzo di €. 7.800,00, oltre iva 10% per totali  €. 8.580,00 per lavori in economia per assistenze murarie per installazione piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche ed di €. 3.500,00, oltre iva 10% per totali  €. 3.850,00 per lavori in economia per assistenze murarie per serramenti e cartongesso, e così per l’importo di €. 11.300,00 + iva 10% per complessivi €. 12.430,00.

- Ditta Revello Gianfranco Serramenti Alluminio di Cuneo per fornitura e posa serramenti in alluminio per €. 7.242,00 oltre iva 10% per totali €. 7.966,20

- all’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo in qualità di consulente per calcoli per impianti elettrici, di €. 3.600,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 4.406,40 

- all’Ing. Mauro Parola di Caraglio in qualità di consulente per calcoli per impianti termici e pratiche per VV.F., di €. 5.000,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 6.120,00 

- ai Tecnici Comunali progettisti direttori lavori e al Responsabile del Procedimento pari a complessivi € 3.240,58 comprensivi di oneri riflessi.

Ritenuta la contabilità finale presentata, meritevole di approvazione.

D E T E R M I N A

1 - di approvare la contabilità finale dei lavori di completamento di “Casa Francotto” da destinare a Centro Polifunzionale per attività culturali, educative ed aggregative destinate ai giovani,, redatta dal sottoscritto Geom. Bruno TALLONE Tecnico Comunale e Direttore lavori, ammontante a complessivi €. 294.898,50 di cui  €. 216.038,48 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, €. 17.750,00 per fornitura ed installazione piattaforma elevatrice comprese le assistenze murarie, €. 21.942,00 per fornitura in opera serramenti in alluminio, manufatti in ferro per ringhiere, cartongesso per pareti e soffitti, €. 8.600,00 per consulenze su impianti e pratiche ai VV.F. (di cui €. 3.600,00 per impianti elettrici, ed €. 5.000,00 per impianti termici e pratica VV.F.),  € 172,00 per contributo integrativo, €. 1.754,40 per iva 20% su consulenze e contributo integrativo, €. 25.401,05 per iva 10% sui lavori a misura, 4% su piattaforma elevatrice e 10% e 20% su forniture e prestazioni in economia, €. 3.240,58 per incentivo alla progettazione, con un risparmio sulla spesa preventivata di  €. 101,50

2 - Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori a misura eseguiti dalla Ditta MAFFIOLI RESTAURI  con sede in Saluzzo, rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 16.07.2008.

3 - Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in economia eseguiti dalla Ditta MAFFIOLI RESTAURI  con sede in Saluzzo, e dalla Ditta REVELLO Gianfranco di Cuneo, rilasciato dal Geom. Bruno Tallone Tecnico Comunale e Direttore Lavori, in data 16.07.2008.

4 - di liquidare i residui crediti alla ditta appaltatrice impresa Ditta MAFFIOLI RESTAURI  con sede in Saluzzo €. 10.968,48, oltre iva 10% per totali  €. 12.065,33 per lavori a misura e di €. 7.800,00, oltre iva 10% per totali  €. 8.580,00 per lavori in economia per assistenze murarie per installazione piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche ed di €. 3.500,00, oltre iva 10% per totali  €. 3.850,00 per lavori in economia per assistenze murarie per serramenti e cartongesso, e così per l’importo di €. 11.300,00 + iva 10% per totali €. 12.430,00, e così per una liquidazione complessiva di €. 24.495,33 iva compresa.

5 – di liquidare il residuo credito alla  Ditta Revello Gianfranco Serramenti Alluminio di Cuneo per fornitura e posa serramenti in alluminio per €. 7.242,00 oltre iva 10% per totali €. 7.966,20

6 – di liquidare i crediti per consulenze:

- all’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo in qualità di consulente per calcoli per impianti elettrici, di €. 3.600,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 4.406,40 

- all’Ing. Mauro Parola di Caraglio in qualità di consulente per calcoli per impianti termici e pratiche per VV.F., di €. 5.000,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per complessivi €. 6.120,00 

7 - Di dare atto che l’incentivo ai Tecnici Comunali progettisti direttori lavori e al Responsabile del Procedimento è pari a complessivi € 3.240,58  (comprensivo di oneri riflessi), dando atto che la liquidazione relativa avverrà con determina del segretario comunale,

8 – di imputare la spesa complessiva di € 42.987,93 all’ Int. 7130/13 Imp. 219R Bilancio 2008 Conto residui,  che presenta la necessaria disponibilità.inviando copia della presente unitamente agli atti di contabilità alla Regione Piemonte per la liquidazione del saldo del contributo come sopra concesso.
9 - di svincolare tutte le polizze fidejussorie prodotte dalla Ditta appaltatrice  per contratto .

******

     
Firmato Digitalmente dal Responsabile del Servizio

Bruno Tallone
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