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       CITTA’ DI BUSCA

                PROVINCIA DI CUNEO
Determinazione

 Area Tecnica
Numero 47 Del 13/02/2009
OGGETTO:

Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori in economia per sistemazione, bitumatura e parcella per progettazione e direzione lavori illuminazione nuova area parcheggio compresa tra via Verdi e Via Pes di Villamarina

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio, in Busca,

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20-03-2008 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2008 e della relazione previsionale e programmatica;

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000;

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

- Richiamati i decreti sindacali prot. n. 18797 del 10/12/2007 e prot. n.847/08-833/08-854/08-840/08-851/08 di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000;

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;

- Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 24.06.08 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere sistemazione dell’area compresa tra via Pes di Villamarina e Via Verdi - 1° lotto, progetto redatto da parte del Tecnico Comunale, nell’importo di €. 60.982,28 di cui €. 37.462,47 (compresi €. 500,00 di oneri per la sicurezza) per lavori a base d’asta ed €. 23.519,80 per somme a disposizione (comprendenti tra l’altro l’impianto di Illuminazione Pubblica quantificato in €. 13.017,59 + I.V.A.) assegnando il budget di €. 60.982,28 e la responsabilità del servizio al tecnico comunale per gli adempimenti di competenza.

- Vista la Determina dell’Area Tecnica n°164 del 26/06/2008 con la quale si è determinato di provvedere all’affidamento dei lavori di urbanizzazione suddetti – illuminazione pubblica, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi di gara ai sensi del combinato degli art. 57 e 122 del D. Lgs 163/2006 e del regolamento comunale dei contratti in economia, con il criterio del prezzo più basso, estendendo l’invito a n. 5 ditte del settore

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 219  del 18.09.08 con la quale si è preso atto del verbale di gara – procedura negoziata in data 18 settembre  2008  per lavori in oggetto  e di affidamento dei lavori suddetti alla ditta CROSETTI BRUNO di Revello, Via Staffarla 95, col ribasso del 17,52% pari a €. 30.486,65+ € 500,00 per oneri per la sicurezza + I.V.A.

Richiamato il verbale di consegna lavori in data 20.10.08

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 220  del 18.09.08 con la quale si è preso atto del verbale di gara – procedura negoziata in data 18 settembre  2008  per lavori di sistemazione illuminazione pubblica in  Via Verdi angolo Via Pes di Villamarina, con il quale i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta Ditta IM.Q di Quaglia Riccardo sas col ribasso del 9,50% pari a €. 11.780,92 + I.V.A..

Richiamato il verbale di consegna lavori in data 20.10.08

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 263 del 30.10.08 con la quale si è preso atto del nuovo quadro economico a seguito dell’appalto dei lavori di realizzazione delle opere sistemazione dell’area compresa tra via Pes di Villamarina e Via Verdi - 1° lotto, dalla quale risulta che non sono previste maggiori spese assestando l’opera in €. 60.982,28 e sono stati affidati a cottimo fiduciario i lavori complementari e propedeutici alla realizzazione del 2° lotto alle Ditte:

-  CROSETTI BRUNO di Revello l’esecuzione di movimento terra e formazione di fondazione stradale con utilizzo di materiali presenti in loco, per l’importo presunto di €. 5.000,00 + iva 

- IM.Q di Quaglia Riccardo sas di Busca per  lavori all’impianto di pubblica illuminazione provvedendo a sdoppiare le linee di alimentazione per l’importo presunto di €. 1.500,00 + iva

-  Pessina Segnaletica di Busca per tracciamento parcheggi per l’importo presunto di €. 1.500,00 + iva

- ditte abituali fornitrici per piccole forniture e lavori per allacciamenti, posa piante ecc. per €. 2.200,00 + iva 

utilizzando parte delle somme a disposizione accantonate per economie ed imprevisti nel quadro economico approvato al punto precedente della presente determina
Considerato che i lavori a misura per sistemazione aree e a corpo per illuminazione pubblica sono stati regolarmente ultimati, 

· Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 37 del 30.01.09 di approvazione della contabilità dei lavori in oggetto comprendente:

· Stato Finale dei Lavori a misura per sistemazione e bitumatura nuova area a parcheggio, ammontante a €. 29.430,09 

· Certificato di Pagamento n. 2 per saldo lavori a misura di €. 9.430,09, più Iva 10% di €. 943,01 e così per complessivi  €. 10.373,10.

· Certificato di Regolare esecuzione lavori a misura datato 14.01.2009 da cui risulta il credito residuo per lavori a misura di €. 9.430,09, più Iva 10%  alla Ditta Corsetti Bruno

· Certificato di regolare esecuzione lavori a corpo per illuminazione pubblica nuova area parcheggio eseguiti dalla Ditta IM.Q di Quaglia Riccardo sas di Busca ammontante ad €. 11.780,92 + iva 10% per complessivi €. 12.959,01.

E di liquidazione dei certificati di regolare esecuzione lavori a misura e a corpo alle ditte suddette.

Vista la contabilità prodotta dal Tecnico Comunale e Direttore Lavori Geom. Bruno TALLONE  in data 12.02.2009, relativa a:

· Certificato di Regolare esecuzione lavori in economia per sistemazione e bitumatura nuova area a parcheggio compresa tra Via Verdi e Via Pes di Villamarina, comprendenti spostamento terreno vegetale, realizzazione di fondazione stradale per il 2° lotto, formazione di pozzo perdente ecc eseguiti dall’Impresa CROSETTI BRUNO di Revello datato 14.01.2009 da cui risulta il credito per lavori in economia di €. 5.500,00, più Iva 10% di €. 550,00 e così per complessivi  €. 6.050,00
· Parcella professionale prodotta dall’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per progettazione direzione lavori di illuminazione nuova area parcheggio ammontante ad € 1.300,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per totali €. 1.591,20 .

Ritenuta la contabilità presentata, meritevole di approvazione, procedendo successivamente alla liquidazione dei lavori affidati a cottimo fiduciario

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità dei lavori e Stato Finale dei Lavori a misura,  ammontante a €. 29.430,09  contabilità redatta dal Geom. Bruno TALLONE Tecnico Comunale Direttore Lavori, eseguiti dalla ditta CROSETTI BRUNO di Revello appaltatrice dei lavori.

2. di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia per sistemazione e bitumatura nuova area a parcheggio compresa tra Via Verdi e Via Pes di Villamarina, comprendenti spostamento terreno vegetale, realizzazione di fondazione stradale per il 2° lotto, formazione di pozzo perdente ecc eseguiti dall’Impresa CROSETTI BRUNO di Revello datato 14.01.2009 da cui risulta il credito per lavori in economia di €. 5.500,00, più Iva 10% di €. 550,00 e così per complessivi  €. 6.050,00

3. di approvare e liquidare la Parcella professionale prodotta dall’Ing. Ezio Pellegrino di Cuneo per progettazione direzione lavori di illuminazione nuova area parcheggio ammontante ad € 1.300,00 oltre contributo integrativo 2% ed iva 20% per totali €. 1.591,20 
4. di  imputare la spesa complessiva di €. 7.641,20 all’Int. 8230/17 Imp. 797/1R del Bilancio 2008           Conto residui,  che presenta la necessaria disponibilità. 

     
Firmato Digitalmente dal Responsabile del Servizio

Bruno Tallone
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